



ที่ นร ๕๗๙๙.๑/๘๖๒

๖๙๑

๑๒ ๘.๖.๒๕๕๘

สำนักอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าค่ายสิรินธร
อำเภอ界 จังหวัดปัตตานี ๘๘๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ศูนย์ตัวรับรองจังหวัดราชวิหาร

รับที่ ๒๗๕
วันที่ ๑๖/๖/๕๘

เวลา.....

เรื่อง สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุบลฯ บริโภคในเขตเทศบาล จำนวน ๓ ชุด
เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชวิหาร
สิงที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุบลฯ บริโภคในเขตเทศบาล ตำบลป่าบ่อทอง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลป่าบ่อทอง ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลป่าบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จึงขอรายงานผลการประชุมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปโดยสังเขปดังนี้

๑. ที่ประชุมรับทราบการเดินสำรวจออกแบบขั้นต้นของการประปาส่วนภูมิภาคสายบุรีที่สำรวจ ๒ เส้นทาง ได้แก่ จากสีแยกดอนยางไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๓ จรด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และจากสีแยกดอนยางไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ จรดที่ตั้ง กองพลทหารราบที่ ๑๕ วงเงินงบประมาณขั้นต้น ๗๗ ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารระบบผลิตน้ำประปา

๒. เพื่อเป็นการรองรับการขยายชนวนในอนาคต ที่ประชุมเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ (สงขลา) สำรวจออกแบบและประมาณการปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่เดิมและที่จะก่อสร้างใหม่เพื่อขยายเขตให้บริการโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ ๓ (วันเวลากำหนดภายหลัง) โดยเทศบาลตำบลป่าบ่อทองสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับคณาจารย์เดินสำรวจ

๓. เทศบาลตำบลป่าบ่อทอง จังหวัดท่ารากปัตตานี และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะร่วมเดินสำรวจสถานที่ก่อสร้างระบบประปาจำนวน ๑๕ ล้านบาท โดยเร่งด่วนเพื่อที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้สำรวจออกแบบและประมาณการได้ทันตามกำหนด

ความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าบ่อทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต่างยืนยันตรงกันถึงความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำประปาเพื่ออุบลฯ บริโภค ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น ระบบน้ำประปาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะต้องมีความพร้อม และถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนว่าธุรกิจอาชญากรรมจะเสื่อมลง ตามความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(ศักดา เจียมสกุลภา)

รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพัฒนา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

สำนักอำนวยการพัฒนาฯ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๓๒๖-๒๘๒๖

สรุปผลการประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในเขต
เทศบาลตำบลบ่อทอง ครั้งที่ ๒

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ เทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

๑. นายอับดุลกาเดร์	บีโรรายง	นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง
๒. นายประจำบ	มากหนู	แทน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเรนท์
๓. นายบัณฑีอ	ทองนัย	หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๔. นายพรเทพ	บุณยะพลึก	ผอ.โครงการชลประทานปัตตานี
๕. นายมานพ	ล้มทองใบ	แทน หน.กลุ่มพิจารณาโครงการสำนักชลประทานที่ ๑๗
๖. นายศุภชัย	ศรีพรหม	ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัตตานี
๗. นายมูหัมหมัดกาบีล	อะยีสุหลง	แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกปัตตานี
๘. นายอั๊หามะ	อะยีบีโรแรบ	แทน หน.สำนักงานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี
๙. นายสุวิทย์	แก้วมณี	แทน หน.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๑๐. นายสนิท	ตันร้าย	ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชภูมิไทยและนานาชาติ
๑๑. นายแวงอับดุลเลาะ	บางเชา	แทน หน.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
๑๒. นายปราโมทย์	ทรงจันทร์	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
๑๓. นายพิชัย	วงศ์แปลง	ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี
๑๔. น.ต.อดุลย์กิจ	ประยูร์ภัคราช	ท่าอากาศยานปัตตานี
๑๕. พ.ท.ปัญญา	พร่องครบรุ๊	กองพลทหารราบที่ ๑๕
๑๖. ร.ต.ท.วีศักดิ์	ชูสุทธิ์	จังหวัดทหารบกปัตตานี
๑๗. ร.ต.สมเกียรติ	หมื่นระย้า	ฉก.ปัตตานี
๑๘. ร.ต.กิตติศักดิ์	ชาหู	ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔
๑๙. อ.นุภูล	รัตนดาภุล	ข้าราชการชำนาญ
๒๐. นายดำรง	อินทรัตน์	ผอ.กองประปาเทศบาลเมืองปัตตานี
๒๑. นายแวงอาลี	วนิ	ผอ.โรงเรียนปัตตานีดaruслام
๒๒. นายปราการ	ซึ่งศรี	แทน ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

๒. วัตถุประสงค์การประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกเมื่อ ๑๖ มี.ค. ๕๘ เป็นการรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาเขตเทศบาลตำบลบ่อทองและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาจากทุกหน่วยงานที่ใช้น้ำและทุกหน่วยงานที่มีบทบาทแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้เทศบาลตำบลบ่อทองเป็น

/หน่วยงานเจ้าภาพ...

หน่วยงานเจ้าภาพร่วมกันกับสำนักงานประชาสัมภิภากษาฯ เก็บรายบุรี เดินสำรวจผู้ใช้บ้านประจำปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะใช้น้ำในอนาคตอันเนื่องจากชุมชนขยายตัว และนำข้อมูลมาทำการออกแบบและประมาณการราคา ก่อสร้างทั้งระบบ เพื่อซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมครั้งที่ ๒ (ครั้งนี้)

๓. ความเห็นที่สำคัญของการประชุม

๓.๑ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง มีความเห็นดังนี้

๓.๑.๑ ระบบบริการน้ำประจำของเทศบาล ต.บ่อทอง 望ท่อประทานเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายรับผิดชอบต่อท่ออย่างเข้าสู่ครัวเรือน

๓.๑.๒ ปัจจุบันนี้จ่ายน้ำให้ประชาชน ม.๒,๔ และ ม.๖ เนื่องจากมีท่อประจำอยู่แล้วซึ่งเป็นท่อประจำหมู่บ้าน แต่เมื่อระบบประจำหมู่บ้านใช้การไม่ได้ ๓ หมู่นี้ จึงยินยอมรับระบบจ่ายน้ำประจำของเทศบาลตำบลบ่อทอง ส่วน ม.๑, ๕, ๗ และ ม.๘ ประชาชนมีมติจะจัดการดูแลประจำหมู่บ้านกันเอง เทศบาลจึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ต่อมาระบบประจำหมู่บ้านชำรุดใช้การไม่ได้จึงร้องขอให้เทศบาลเข้าไปดูแล ซึ่งดำเนินการได้ไม่เต็มที่

๓.๑.๓ ระบบประจำปัจจุบันไม่สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่สมบูรณ์เพื่อบริการได้เต็มขีด ความสามารถ จึงต้องขอความอนุเคราะห์ให้การประจำส่วนภูมิภาคเขต ๕ ช่วยสำรวจและประมาณการราคา ก่อสร้างปรับปรุง ส่วนการ ก่อสร้างระบบประจำเพิ่มเติมเพื่อร่องรับส่วนราชการภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษานั้น การประจำส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรีช่วยดำเนินการอยู่แล้ว จำกมติที่ประชุมครั้งที่ ๑ ซึ่งควรขยายจนจัด เขต อบต.ท่ากำชา และ อบต.บางเข้า เป็นต้น ขอความอนุเคราะห์ กอ.รมน.ภาค ๕ สน. ผลักดันช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ลุล่วงไป

๓.๑.๔ เทศบาลตำบลบ่อทองจะร่วมกับการประจำส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี และ จน.ป.น.สำรวจที่สาธารณะโดยใช้กล้องวงจรปิด ที่ ๒ (D-2) ที่เป็นแหล่งน้ำดีบเพื่อตั้งโรงผลิตน้ำประจำเพิ่มเติมให้ได้ ขออุติเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่โดยเร็ว

๓.๒ การประจำส่วนภูมิภาคสายบุรี มีความเห็นดังนี้

๓.๒.๑ จากการเดินสำรวจเพื่อออกแบบและประมาณการราคา ก่อสร้างอย่างละเอียด พบร่วมมือที่จะต้องดำเนินการ ๒ งานหลักได้แก่

๓.๒.๑.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประจำที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ ประกอบด้วย

๓.๒.๑.๑.๑ ต้องสร้างตะแกรงดักวัชพืชในคลอง ดี ๒ ปากท่อสูบน้ำดีบเข้าสู่บ่อพักน้ำดีบ

๓.๒.๑.๑.๒ ต้องซ่อมถังกรองน้ำให้มีวัสดุกรองน้ำที่คุณภาพดี ทดแทนที่ชำรุด

/๓.๒.๑.๑.๓ ต้องติดตั้ง...

๓.๒.๑.๓ ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำใส่เพิ่มเติมอีก ๑ เครื่อง จากเดิมที่มีแค่เครื่องเดียว เป็นเครื่องสำรองที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๓.๒.๑.๔ ต้องติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีเพิ่มอีก ๑ เครื่อง จากเดิมที่มีเพียงเครื่องเดียว

๓.๒.๑.๕ เพิ่มเติมระบบท่อจ่ายเข้าสู่ ม.๑, ๕, ๗ และ ม.๘ รวมทั้งวางท่อประปาเพิ่มไปยัง ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขต

๓.๒.๑.๖ งานเพิ่มกำลังการผลิต และขยายพื้นที่ ซึ่งต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ น้ำประปา ๒๐๐ ลบ.เมตร/ชม. รองรับผู้ใช้น้ำประมาณ ๓๐,๐๐๐ รายเศษ ประกอบด้วย

๓.๒.๑.๒.๑ ต้องการที่ดิน ๑๕-๒๐ ไร่ เพื่อขุดสร้างเก็บน้ำดิบเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ที่เหลือเป็นที่ตั้งของอาคาร, เครื่องมือ และระบบผลิตน้ำประปา

๓.๒.๑.๒.๒ ติดตั้งถังเก็บน้ำใส่ขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม.

๓.๒.๑.๒.๓ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำจากปั๊วจุบันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว

๓.๒.๑.๒.๔ ทำการสำรวจประมาณการไปแล้ว ๒ แนว ถนนที่จะขยายพื้นที่บริการได้แก่ จากสีแยกดอนยางไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๓ จรดเขต อ.เทпа และจากสีแยกดอนยางไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ สิ้นสุดที่ค่าย พล.ร.๑๕ เงิงบประมาณ ๗๗ ล้านบาทเศษ ไม่รวมค่าที่ดิน ตามข้อ ๓.๒.๑.๒.๑

๓.๒.๒ แต่เพื่อเป็นการประมาณการที่ครอบคลุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เสนอจะสำรวจประมาณการเพิ่มเติมจากข้อ ๓.๒.๑.๒.๔ อีก ๒ แนวถนน ได้แก่ จากสีแยกดอนยางไปตามถนนหมายเลข ๔๒ ทิศทางเข้าสู่ตัวเมืองปัตตานี. และจากสีแยกดอนยางไปตามถนนหมายเลข ๔๙ ถึง วงเวียนตันมะพร้าว (ทิศทางไป จ.ยะลา) โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้น พ.ค.๕๘

๓.๒.๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะช่วยเหลือ เทศบาลตำบลบ่อทอง สำรวจประมาณการปรับปรุง ระบบประปาที่มีอยู่เดิม ตามข้อ ๓.๒.๑.๑ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้น พ.ค.๕๘ เช่นเดียวกัน

๓.๒.๔ ความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคตคาดการณ์ไว้ที่ ๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

๓.๓ เทศบาลเมืองปัตตานี มีความเห็นดังนี้

๓.๓.๑ ระบบประปาที่มีคุณภาพต้องมีเครื่องมือสำรอง ๑ ชุดเสมอไว้ทดแทนที่มีการชำรุดไม่สามารถเดินระบบผลิตน้ำประปาได้อย่างทันท่วงที

๓.๓.๒ เขตให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อทองควรตั้งเป้าการผลิตน้ำประปาวิ่งที่ ๕๐๐ ลบ.ม./ ชม. เพื่อเพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

๓.๔ โครงการขอลประเทศไทยปัตตานี มีความเห็นดังนี้

/๓.๔.๑ เทศบาลตำบลบ่อทอง...

๓.๔.๑ เทศบาลตำบลบ่อทอง มีต้นทุนที่ได้เบรียบในการปรับปรุงระบบประปาเพื่อการบริโภค ได้อย่างทั่วถึงเขตบริการ เนื่องจากอยู่ใกล้คลองระบายน้ำ ดี-๒ (D-2) ที่ตัดผ่าน ระยะน้ำจากเขื่อนปัตตานี ๑๕ ล้าน ลบ.ม./วัน และตัดแล้งระบายน้ำ ๕ ล้าน ลบ.ม./วัน ขณะที่ความต้องการน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ่อทอง ต้องการเพียง ๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

๓.๔.๒ การขับเคลื่อนโครงการนี้คร่าวมีความชัดเจนเรื่องรูปแบบระบบการผลิตน้ำประปา, แหล่งน้ำประมาณและการบริหารจัดการน้ำประปา กรณีได้รับงบประมาณก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

๓.๕ ศูนย์ฝึกเพื่อพัฒนาอาชีพรายวุธไทยปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจฯ ปัตตานี พล.ร.๑๕ และ จบ.ป.น. มีความเห็นโดยรวมดังนี้

๓.๕.๑ น้ำประปาที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่สมบูรณ์เพียงพอคุณภาพดีแล้วขาดแคลนต้องนำน้ำดิบจากคลองระบายน้ำ D-2 มาใช้โดยไม่ผ่านกรรมวิธี ทำให้สะอาดตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

๓.๕.๒ การเร่งรัดให้โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาระเทศบาลตำบลบ่อทองประสบผลสำเร็จ จะส่งผลดีต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและประชาชนทั้งตำบลบ่อทองที่เป็นชุมชนใหญ่

๓.๖ ผู้แทน ผู้ว่าการจังหวัดปัตตานี (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนา สจ.จว.ป.น.) มีความเห็นดังนี้

๓.๖.๑ เนื่องจากเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลบ่อทองมีความกว้างขวาง จำกัดของจังหวัด ความเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

๓.๖.๒ กรณีการหากที่ดินจำนวน ๑๕-๒๐ ไร่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาที่น้ำ อาจพิจารณาพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานความมั่นคง เช่น โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ ที่อยู่ใกล้เคียงได้

๔. สรุปผลการประชุม

๔.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความคืบหน้าการสำรวจออกแบบ เพื่อจัดทำประมาณการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี

๔.๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการปรับปรุงระบบประปาที่มีอยู่เดิม และที่จะก่อสร้างใหม่ เพื่อขยายเขตการให้บริการโดยจะดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน พ.ค.๕๘ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ ๓ (กำหนดภายในหลัง)

๔.๓ เทศบาลตำบลบ่อทอง, จทn.ป.น. และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะร่วมกันสำรวจสถานที่ ก่อสร้างระบบประปาจำนวน ๑๕-๒๐ ไร่ โดยเร่งด่วนต่อไป เพื่อที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะได้จัดการสำรวจ ออกแบบ และประมาณการได้ทันตามกำหนด

-๕-


สรุปปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

พ.ต.

ผู้จัดรายงานการประชุม
(ชัยนันท์ ศิลป์)
หน.ชค.ปัตตานี

ภาพถ่ายการประชุม

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ผอ.สพน.กอ.รมน.ภาค ๔
สน.พร้อมด้วย พ.ต.ชัยนันท์ ศิลปี หน.ชค.ปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง โครงการแก้ไขปัญหา
ชาติเคลนน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



ตรวจถูกต้อง

ร.อ. 
(บรรจิด แสนล้ำ)
รอง หน.ชค.ปัตตานี

บัญชีรายชื่อส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายกเทศมนตรี
๒. โรงพยาบาลสุขภาพตำบลทุ่งเรนทร์
๓. สำนักงานจังหวัดปัตตานี
๔. โครงการชลประทานปัตตานี
๕. กลุ่มพิจารณาโครงการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
๖. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนากิจเอกปัตตานี
๗. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา
๘. ศูนย์แม่ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
๙. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพรายภูไทบริเวณชายแดนปัตตานี
๑๐. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
๑๑. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
๑๒. สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี
๑๓. ท่าอากาศยานปัตตานี
๑๔. กองพลทหารราบที่ ๑๕
๑๕. จังหวัดทหารบกปัตตานี
๑๖. ฉก.ปัตตานี ๒๔
๑๗. ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔
๑๘. อาจารย์นุกูล รัตนดาภุล
๑๙. กองประปาเทศบาลเมืองปัตตานี
๒๐. โรงเรียนปัตตานีดารุสalam
๒๑. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ตรวจถูกต้อง

ร.อ. 
(บรรเจิด แสนล้ำ)
รอง หน.ชค.ปัตตานี